



KOMUNIKADO PA PRENSA

Fecha
9 di mart 2016

Kolaboradó di Maneho
Corinne Leysner

Email
corinne.leysner@gobiernu.cw

DESPUES DI UN INKUMBINENSHA TA BAI KONTINUA KU E TRABOUNAN OUDE CARACASBAAIWEG

Willemstad – Dia 1 di mart último, Ministerio di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano (mihó konosí komo VVRP) a informá ku e trabounan pa pone e último kapa di asfalt na Oude Caracasbaaiweg lo tuma lugá riba djabièrnè 4 di mart i djasabra 5 di mart. E trabounan tabata tin algun kontratiempo ya ku e material nesesario pa pone e asfalt no tabata disponibel.

Esaki ta pone ku kontratista Aliansa mester a suspendé e trabounan te pa djabièrnè i djasabra próksimo, dia 11 i 12 di mart. E usarionan di e kaya por hasi uso di e desviashonnan te na momento ku e trabounan tèminá.

Servisio pa Obra Públiko i e kontratista Aliansa ke pidi e habitante, komersiante i usarionan dje kaya, e kompreshon nesesario pa e tardansa ku a surgi den e trabou.